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[bookmark: _Toc253474833][bookmark: _Toc382297137]Formularz Nr 1A – Dane kontraktowe
Przebudowa ujęcia wody oraz Stacji Uzdatniania Wody w Dębnie.

Nazwa przedsiębiorcy/-ów (............................................................)
Adres (…………………………)


 [Uwaga: pomijając pozycje, dla których wymagania Zamawiającego zostały wpisane, należy przed złożeniem oferty podać następujące informacje] 
	POZYCJA
	Subklauzule Warunków Ogólnych Kontraktu lub Warunków Szczególnych 
	DANE

	Nazwa i adres Zamawiającego 
	1.1.2.2 & 1.3
	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Droga Zielona 1
 74-400 Dębno

	Nazwa i adres Wykonawcy
	1.1.2.3 & 1.3
	(..............)

	Nazwa i adres Inżyniera
	1.1.2.4 & 1.3
	Komplet Inwest Sp. z o.o., Sp.k.
Ul. Mieszka I 39
66-400 Gorzów Wlkp.

	Instytucje Finansujące
	1.1.2.2
	Zamawiający
Unia Europejska – Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach”

	Czas na Ukończenie Robót
	1.1.3.3
	28.02.2020r.

	Odcinek
	1.1.5.6
	- koncepcja  – do 1 miesiąca od podpisania Kontraktu,
- projekty budowlane oraz projekt instalacji tymczasowych – do 6 miesięcy od dnia podpisania Kontraktu,
- uzyskanie prawomocnych pozwoleń na budowę oraz Kosztorysu Wykonawczego do 8 miesięcy od dnia podpisania Kontraktu,
- projekty wykonawcze – będą dostarczane sukcesywnie, nie później niż 10 miesięcy od podpisania Kontraktu,
- ukończenie robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie do 15 lutego 2020r.

	Okres Zgłaszania Wad
	1.1.3.7
	60 miesięcy

	Systemy Transmisji Informacji
	1.3.
	poczta elektroniczna/faks

	Obowiązujące Prawo 
	1.4
	Prawo Rzeczpospolitej Polski

	Język Wiodący
	1.4
	Polski

	Język Komunikatów
	1.4
	Polski

	Termin przekazania placu budowy
	2.1
	7 dni od daty zawarcia Kontraktu

	Kwota Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy
	4.2
	10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto, z czego 30% pozostanie na zabezpieczenie Okresu Zgłaszania Wad

	Normalne godziny pracy
	6.5
	6.00 – 18.00

	Kara Umowna za przerwę w realizacji Robót powyżej 21 dni
	8.6&14.15(b)
	0,05% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za dzień

	Kara Umowna za zwłokę w realizacji Robót lub Odcinka
	8.7&14.15(b)
	0,05% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za dzień

	Kara Umowna za zwłokę w usunięciu wad lub usterek
	11.4&14.15(b)
	0,05% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za dzień

	Maksymalna Suma Kar Umownych
	8.6, 8.7, 11.4
	10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

	Urządzenia i Materiały do Zapłaty
	14.5(c)
	nie dotyczy

	Minimalna Kwota Przejściowego Świadectwa Płatności 
	14.6
	1.000.000,00 PLN

	Waluty Kontraktu
	13.4 &14.15 & 14.7
	Walutą Kontraktu jest PLN

	Termin płatności
	14.7
	30 dni

	Kara Umowna za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy
	15.2
	 10 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

	Termin przedłożenia ubezpieczeń:
	18.1
	7 dni od dnia zawarcia Umowy 

	Ubezpieczenie Robót
	18.2
	115% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej 

	Ubezpieczenie Sprzętu Wykonawcy na budowie 
	18.2
	Wartość odtworzeniowa sprzętu

	Ubezpieczenie OC w stosunku do Osób Trzecich na kwotę nie mniejszą niż
	18.3.
	min. 500.000 PLN

	Rozstrzyganie Sporów
	20.6 
	Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego 


Podpis:.............................................................................................................................

Data: ...............................
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